

## **Zpráva o ukončení projektu: Moderní škola**

### **Projekt:**

EU – peníze školám: **Moderní škola**

Základní škola Vrdy, okres Kutná Hora

**ZAČÁTEK PROJEKTU:** 1. 10. 2010

**PŘEDPOKLÁDANÝ KONEC PROJEKTU:** 30. 3. 2013

**SKUTEČNÝ KONEC PROJEKTU:** 31. 8. 2012

**Výše poskytnuté dotace:** 1 562 947 Kč

### **Průběh realizace projektu:**

Projekt proběhl v průběhu 4 monitorovacích období. Každé monitorovací období je zhodnoceno v monitorovací zprávě. Všechny monitorovací zprávy byly po kontrole MŠMT schváleny.

V průběhu 1. monitorovacího období se podařilo splnit více než 60% povinných výstupů projektu, proto jsme mohli požádat o předčasné vyplacení 2. zálohové platby.

Podmínkou pro plnění výstupů projektu byl závazek učitelů vytvořit sady inovovaných výukových materiálů a jejich ověření ve výuce – vytvořených a inovovaných materiálů je téměř 900. Další podmínkou bylo i povinné absolvování školení a kurzů pro vyučující v níže uvedených oblastech vzdělávání. Vytvořené materiály jsou k dispozici na intranetu školy a uloženy ve školním archivu.

Veškeré finance byly proinvestovány v souladu s podmínkami projektu.

Přidělené prostředky byly použity na zlepšení materiálních a vzdělávacích podmínek školy, zejména v oblasti výuky cizích jazyků, informačně komunikačních technologií (ICT), čtenářské a informační gramotnosti, přírodních věd a finanční gramotnosti.

V průběhu 2. a 3. monitorovacího období se podařilo splnit zbývající část výstupů. Proto jsme podali žádost o možnost předčasného ukončení projektu. V průběhu 4. monitorovacího období byla naše žádost přijata a projekt byl po schválení závěrečné zprávy ukončen k datu 30. srpna 2012.

Za podporu děkujeme především vedení školy, zřizovateli a kolegům.

Mgr. Ivana Vesecká a Mgr. Věra Žerávková, manažerky projektu